
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação Município/UF Localidade

Proponente Objeto Empreendimento/Apelido

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS URBANAS

META/ VALOR PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

AGRUPADOR R$ % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

1 -                        -                        -                        -                        

1.1 2.441,82               0,95% 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

1.2 195.057,70           76,10% 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

2 32.886,96             -                        -                        -                        -                        

2.1 1.828,42               0,71% 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

2.2 31.058,54             12,12% -                        100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

3 13.965,27             -                        -                        -                        -                        

3.1 13.965,27             5,45% -                        100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

4 SERVIÇOS DE DRENAGEM 8.251,80               -                        -                        -                        -                        

4.1 DRENAGEM 8.251,80               3,22% 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

5 SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA 3.715,27               -                        -                        -                        -                        

5.1 SINALIZAÇÃO 3.715,27               1,45% -                        100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

Total (%): 80,98                    80,98                    19,02                    100,00                 -                        100,00                 -                        100,00                 

Total (R$): 256.318,82           100,00% 207.579,74          207.579,74          48.739,08            256.318,82          -                        256.318,82          -                        256.318,82          

UBIRAJARA/SP, 25 de abril de 2017

Local/Data REINALDO APARECIDO DA SILVA FILHO

CREA/CAU: 5069369000
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