
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação Município/UF Localidade

Proponente Objeto Empreendimento/Apelido

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS URBANAS

META/ VALOR PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

AGRUPADOR R$ % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

1 -                        -                        -                        -                        

1.1 2.441,82               0,95% 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        

1.2 218.988,91           85,10% 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

2 13.562,51             -                        -                        -                        -                        

2.1 651,11                  0,25% 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

2.2 12.911,40             5,02% -                        100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

3 12.801,50             -                        -                        -                        -                        

3.1 12.801,50             4,97% -                        100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

4 SERVIÇOS DE DRENAGEM 7.566,58               -                        -                        -                        -                        

4.1 DRENAGEM 7.566,58               2,94% 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

5 SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA 1.971,92               -                        -                        -                        -                        

5.1 SINALIZAÇÃO 1.971,92               0,77% -                        100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

Total (%): 89,24                    89,24                    10,76                    100,00                 -                        100,00                 -                        100,00                 

Total (R$): 257.333,24           100,00% 229.648,42          229.648,42          27.684,82            257.333,24          -                        257.333,24          -                        257.333,24          

UBIRAJARA/SP, 25 de abril de 2017

Local/Data REINALDO APARECIDO DA SILVA FILHO

CREA/CAU: 5069369000
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