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ND096-BU-ME-0149/18

   MEMORANDO


             FL. 1/4

DE

                   UNID
PARA



 UNID

            DATA

Eng.º Jair L. Caccere   EGS-BU
Sr. José Altair Gonçalves   PM de 
     15/02/18
Coordenador Geral
                     Prefeito Municipal               Ubirajara
ASSUNTO                                                                                                                                C/C PARA

Ubirajara D (Convênio 0350/12)                                              Engª Vivian M F Garcia
Execução de Calçadas e Paisagismo                                                           CDHU-BU
Complementando o ME 0109/18 de 05/02/18, onde esta Fiscalizadora solicita que a Prefeitura Municipal informe quanto à contratação de empresa para a execução dos serviços de paisagismo e calçadas no empreendimento em questão e após reunião entre CDHU, Fiscalizadora e Prefeitura Municipal em 15/02/18 encaminhamos as informações solicitadas pela Prefeitura para elaboração do processo licitatório.

Salientamos que conforme documentação apresentada a esta Fiscalizadora pela Prefeitura Municipal de Ubirajara, atualmente a mesma não possui empresa contratada para execução de calçada de passeio e paisagismo, uma vez que tais serviços foram suprimidos do contrato nº 012/2014 firmado com a empresa Bertolini e Andrade Construtora Ltda EPP conforme consta no 1º Termo Aditivo assinado em 01/07/2015.

Os serviços de calçada de acesso à unidade habitacional foram aditados ao convênio em 12/05/2015 e não foram adequados ao contrato nº 012/2014 da empresa Bertolini e Andrade Construtora Ltda EPP.
Os serviços acima mencionados deverão estar concluídos até 30/03/2018, data prevista para a entrega das unidades habitacionais aos mutuários.
Segue anexas as planilhas de quantidades, valores dos serviços atualizados para fev/17 e projetos conforme previsto no convênio 0350/12.
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—— LIMITE DA QUADRA

sempre deixar a medida de 0,65 de grama e
1,20 de calgada fixas.
Quando a medida total da calgada ultrapassar
2,00m acrescentar mais uma faixa de grama
com a medida varidvel.

ASSUNTO




1 - ORÇAMENTO
[image: image3.jpg]DETALHE DAS CALGADAS DE ACESSO E PASSEIO

=

PASSEIO (Calgada FPO1G) = 1,20M

FAIXA GRAMADA = 0,65M

CALGCADA — 1,20M

GRAMA = 0,50M



2- COMPOSIÇÃO DA CALÇADA PADRÃO POR M2
[image: image4.emf]3- CALÇADA DE PASSEIO E PAISAGISMO

[image: image5.jpg]1.1 - CALCADA DE ACESSO AS UH's {1,20m - calgada e 1,0m de grama, sendo 0,50m de cada

lado da calgada)

Prego indice de reajuste
Servigos UN :::nl:t'; Unitario Fev/12 para \;:I\;:; :’:;I)
Fev/12 (R$) Fevi17(%)
Calcada padrao moldada in loco conf. ,
Projeto FPO1B m 529,50 32,38 27,43 21.848,14
Paisagismo urbar_\o - Plantio de grama i 441,25 3.85 27,43 2.164,80
em placas batatais sem terra vegetal
TOTAL CALCADA DE ACESSO 24.012,94|
1.2 - CALCADA (PASSEIO PUBLICO) - conforme croqui
Prego indice de reajuste
SERVICOS UN ::’e‘:"l;; Unitério Fev12 para ‘;:'\;:; :’Ft{;l)
Fev/12 (R$) Fevi17(%)
Calcada padrédo moldada in loco conf. o
Projeto FPO1B m 1.787,20 39,50 27,43 89.958,44
TOTAL CALCADA DE PASSEIO 89.958,44|
1.3 - PAISAGISMO
Prego indice de reajuste
SERVICOS UN ::’e‘:"l;; Unitério Fev/12 para ‘;:'\;:; :’Ft{;l)
Fev/12 (R$) Fevi17(%)
Paisagismo urbano - Plantio de grama
em placas batatais sem terra vegetal m? 1.273,70 4,70 27,94 7.659,05
(passeio publico)
Paisagismo urbano - arvore ornamental
inclusive adubagéo H=2,00m (passeio un 84,00 61,29 27,94 6.586,86
publico)
TOTAL PAISAGISMO - CALCADA DE PASSEIO 14.245,91

TOTAL GERAL|

128.217,29




4 – CALÇADA DE ACESSO ÀS UNIDADES HABITACIONAIS

Lembramos ainda que o convênio contempla o plantio de grama no passeio e uma árvore por unidade habitacional, sendo o cumprimento do TCRA integrante da aprovação do projeto junto ao Graprohab, responsabilidade da Prefeitura Municipal, com um total de 2.216 árvores a serem plantadas.
5- Anexos em CD:

5.1 – Planilha orçamentária em Excel;

5.2 – Croquis da calçada de passeio e calçada de acesso;

5.3 – Levantamento dos quantitativos de calçada e grama pela Topo Hab.

5.4 – Memória de cálculo das calçadas de acesso;

5.5 – Projeto de paisagismo;
5.6 – Certificado GRAPROHAB e TCRA

Atenciosamente;

Eng.º Jair Lopes Caccere

Coordenador Geral 

CREA – 060.080.388-3
CONSÓRCIO CNEC / Alphageos

 Fiscalização em Bauru
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