	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
	ANEXO 13


	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	Programa: FEH – Fundo Estadual da Habitação

	Município: Ubirajara - SP
	Boletim CPOS: 171 com desoneração s/ BDI
	Regime de execução: Empreitada Global

	Obra: Reforma da Praça Mario Cesar Rodrigues
	Data início da obra: À partir da emissão da OIS (Ordem de Início de Serviço)

	Local: Avenida João Bocardi, esquina com a Av. da Saudade
	Data término da obra: 90 dias após a emissão da OIS

	Município: Ubirajara - SP
	Data de previsão para término do convênio: 30 (trinta) meses contados da data da assinatura do convênio. 


	DESENVOLVIMENTO FÍSICO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

	ITEM
	SERVIÇOS
	             
	1ª ETAPA

Prazo de execução: 45 dias
	2ª ETAPA

Prazo de execução: 45 dias
	TOTAL

Prazo de execução: 90 dias

	01
	REFORMA PRAÇA MARIO CESAR RODRIGUES
	1.940,58 m²
	1.940,58 m²
	1.940,58 m²

	
	
	R$ 134.067,88
	R$ 134.067,87
	R$ 268.135,75

	
	
	50,00 %
	50,00 %
	100,00 %

	
	
	
	
	R$ 268.135,75

	DESEMBOLSO E PRESTAÇÃO DE CONTAS

	1ª ETAPA
	2ª ETAPA
	Prestação de contas final


	TOTAL

Prazo de 30(trinta) meses

	Apresentação do procedimento licitatório

Prazo de 200 dias a partir da assinatura do convênio
	Prazo de execução de obra: 90 dias
	Prestação de contas da 

1ª parcela 


	
	

	
	
	
	Execução de 50,00 % de obra

Apresentação de medição CDHU
	Execução de 50,00 % de obra

Apresentação de medição CDHU
	Obra finalizada

	
	
	
	Desembolso 1ª parcela
	Desembolso 2ª parcela
	

	Recurso Estadual
	50,00% dos recursos
	 50,00 % dos recursos
	100%

	Valor (R$)
	R$ 134.067,88
	R$ 134.067,87
	R$ 268.135,75

	Recurso próprio (contrapartida PM)
	0,00% dos recursos
	0,00% dos recursos
	100%

	Valor (R$)
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	TOTAL (Recurso Estadual + contrapartida PM) (R$)
	R$ 134.067,88
	R$ 134.067,87
	R$ 268.135,75


DATA: 29/01/2018
​​​​​​​​​​​​​​

    ANTONIO CARLOS DE ARAUJO             REINALDO AP. SILVA FILHO                           JOSÉ ALTAIR GOLÇALVES
                                                                                                             Gestor do Convênio                        Responsável Técnico do Convênio                             Prefeito Municipal
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