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	Cronograma Fisico e Financeiro

	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA - SP.

	
	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE

	
	Endereço:Rua José Jacinto Siqueira - Centro - Ubirajara - SP

	
	Referência: CPOS 174 - DESONERADA - RRT Nº 8163212

	 

	ITEM
	ETAPA 1
	ETAPA 2
	ETAPA 3
	 Total % 
	Total R$

	1
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	100,00%
	-
	-
	100,00%
	R$ 4.198,73

	2
	PISO
	100,00%
	-
	-
	100,00%
	R$ 12.394,98

	3
	BANHEIROS / DEPOSITO / AREA DE CONVIVÊNCIA / MURO
	25,00%
	25,00%
	50,00%
	100,00%
	R$ 53.853,03

	4
	COBERTURA
	-
	50,00%
	50,00%
	100,00%
	R$ 37.196,60

	5
	APARELHOS
	-
	100,00%
	-
	100,00%
	R$ 15.710,66

	6
	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA
	-
	-
	100,00%
	100,00%
	R$ 4.700,15

	 TOTAL (%) 
	23,47%
	37,31%
	39,22%
	100,00%

	 TOTAL (R$) 
	 R$  30.056,97 
	 R$  47.772,22 
	 R$  50.224,97 
	R$ 128.054,16

	 

	TOTAL GERAL
	R$ 128.054,15



Município de Ubirajara, em 23 de Abril de 2019.
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